




ID		Task Mode	Nom de la tâche	Duration	Feb '24							Mar '24							Apr '24							May '24							Jun '24		
					21	28	04	11	18	25	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16									
42	✓	🚀	Tests de compatibilité Appli du Téléphone / ESP32	4 d																							Titouan;Kaëlig								
43	✓	🚀	Implantation dans le T-shirt	5 d																						Gaëtan;Kaëlig;Titouan									
44	✓	🚀	Préparation de la présentation au salon	4 d																						Gaëtan;Kaëlig;Titouan									
45	✓	🚀	Choix du t-shirt / Couture	8 d																						Gaëtan;Kaëlig									
46		🚀	Présentation au Public	0 d																						24/05									
47	✓	🚀	Cahier des charges	8 d																						Gaëtan;Kaëlig;Titouan									
48		🚀	Présentation Technique	0 d																						27/05									



Projet : Projet TTO 2024 Date : Sat 25/05/24	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			